



# Méthode PMI : Organiser et planifier le projet

Référence ePMI-OP-EL

Durée du parcours (01h24)

Durée pédagogique (02h06)

Modalité et moyens pédagogique Vidéos - Exercices

## À l'issue de cette formation vous serez capable de :

- Comment établir le plan d'un projet.
- Comment organiser son découpage en sous-activités
- Utiliser la méthode WBS (Work Breakdown Structure)

## Niveau requis

Avoir une expérience en management de projet.

## Public concerné

Chefs de projets expérimentés souhaitant apprendre les bonnes pratiques en matière de planification et d'estimation.

Cette formation :

- Bénéficie d'un suivi de son exécution par un rapport de connexion.

**Les temps donnés sont à titre indicatif, le stagiaire évoluant à son rythme.**

---

## Programme

### Organiser et planifier le projet

- Le plan de projet 04:01
- La structure de découpage de projets WBS 12:50
- La matrice des responsabilités 05:04
- Les méthodes de planification 03:12
- Les types de lien en planification 05:37
- Le planificateur expérimenté 01:59
- Le calcul des durées et des marges 07:37
- Marge totale et marge libre 06:40
- exemple de calcul de pffp 08:15
- Prendre en compte le calendrier 03:03
- Optimiser le planning 04:12
- La planification par étape 02:45
- Estimer les durées et les coûts 11:44
- Préciser des estimations et l'approche probabiliste 07:41