En partenariat avec EFE

Réalisation et suivi de chantier

Suivi, réalisation et réception des travaux

Ref. CSTR-8974079 / 8974079

3 jours (21h00) | 4,6/5 | Evaluation qualitative de fin de stage | Formation délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Univers professionnel > Construction > Réalisation et suivi de chantier
Tarif public inter-entreprises par personne : 2 120 € ht
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Public concerné

- Maitres d'ouvrage publics et privés
- Les entreprises de construction principales et sous-traitantes
- Toute personne amenée a jouer un rdle dans une opération de construction, de rénovation immobiliére ou d'aménagement

Prérequis

Connaitre les bases du montage de projets de construction

Objectifs de formation

- ldentifier le cadre |égislatif et réglementaire des marchés de travaux

- Examiner les responsabilités et les roles respectifs du maitre d'ouvrage, du maitre d'ceuvre, des prestataires d'études
et leurs relations avec les entreprises

- Gérer les clauses d'exécution et les marchés de travaux

Programme de votre formation

M2i START Contextualisation du projet de formation et prise en compte des besoins de chacun
e Positionnement initial de I'apprenant par rapport aux objectifs
e Définition des priorités et des objectifs personnels de I'apprenant
e Vidéos de mise en situation
e Acces au Chat interactif myM2i pour interagir avec les membres de son groupe

M2i LIVE :
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Programme

Définir I'environnement de I'opération et le marché de travaux
- Cerner le contexte spécifique de I'opération

- Les éléments de I'opération en phase amont

Maitriser le cadre général des marchés de travaux

Les caractéristiques juridiques des marchés de travaux

- Les entrepreneurs : définition et organisation
- Le choix des processus d'organisation et I'allotissement
- Le groupement, la cotraitance et la sous-traitance

Les obligations de I'entrepreneur
Etude de cas : analyse comparative des textes de référence, le CCAG des marchés publics

de travaux et la norme NFP 03-001

Optimiser I'exécution des marchés de travaux lors
de la réalisation de I'opération

Le lancement du marché et la préparation

Les préparations administratives, techniques et comptables
La phase de préparation du chantier par I'entrepreneur

- La notification et les ordres de services

- Le démarrage des travaux et le compte interentreprises

Organiser le dossier financier

- Les avances, garanties, retenues et cautions
- Les nantissements et les cessions de créances

Maitriser les aspects comptables

- Les caracteres des prix et les variations
- Les décomptes, acomptes et reéglements
- Les circuits de paiement et la sous-traitance

Exercice d'application : examen de décomptes et acomptes mensuels

Optimiser la réalisation des travaux

Le contrble de I'exécution des travaux

La gestion des délais et du planning contractuel
Les modifications de prestations et les avenants
- Les défaillances et les cas de résiliation

Exercice d'application : examen de projets d'avenants

Bien gérer le suivi du chantier
- Les fiches de suivi et la gestion des divers avis techniques

- Les réunions de chantier et les procés-verbaux

Mener a bien la phase de réception et la fin de I'opération

Identifier les responsabilités et obligations de garanties

- La solidité des ouvrages et les constructeurs
- Les obligations de garanties

Les opérations préalables a la réception
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- La fin des travaux et la préparation de la réception
- L'objet et les conditions des opérations préalables a la réception

La réception et le traitement des réserves

- Le suivi et la levée des réserves
- Les réfactions
- La livraison de I'ouvrage et la prise de possession anticipée

Le parfait achévement et les garanties
Vidéo : Quel montage mettre en place pour la phase de travaux ?
Vidéo : Quels points clés lors de la réception des travaux ?

Vidéo : Quelles garanties lever a l'issue de la construction ?

M2i BOOST Réactivation et approfondissement des acquis en situation de travail.
e 30 jours d'accompagnement personnalisé sur myM2i inclus 2
e Ressources Boosters (Abonnement au M2i’'Mag Soft Skills, formations offertes, invitations
aux conférences d’actualité...)

Le contenu de ce programme peut faire I'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

Equipe pédagogique :

Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec
son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :

Alternance de théorie, de démonstrations par I'exemple et de mise en pratique grace a de nombreux exercices individuels
ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.

En fin de formation, un retour d'expériences a distance est organisé, via un dispositif de classe virtuelle, pour un feedback
a froid et des échanges sur les pratiques depuis la fin du présentiel.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant I'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments
d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Cette formation :

- Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées
par des dipldomes et/ou testées et approuvées par I'éditeur et/ou par M2I Formation

- Bénéficie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et le
formateur.

Modalités d’évaluation des acquis

Evaluation en 3 phases : Pendant la formation : un bilan journalier effectué par I'intervenant A chaud : & la fin de la formation,
un bilan qualité pour mesurer I'atteinte des objectifs A froid : & ] + 3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation
professionnelle

Accessibilité de la formation

Le groupe M2l s'engage pour faciliter I'accessibilité de ses formations. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes
en situation de handicap : les détails de I'accueil des personnes sont consultables sur la page Accueil Handicap
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Modalités et délais d’acces a la formation

Les formations M2l sont disponibles selon les modalités proposées sur la page programme. Les inscriptions sont possibles
jusqu'a 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Dans le cas d'une formation financée par le CPF, ce délai est porté
a 12 jours ouvrés.

1. Les actions et les outils présentés dans ce programme le sont a titre indicatif et peuvent faire I'objet d'adaptation selon les niveaux,
prérequis et besoins des apprenants. Les compétences clés de ce programme sont traitées a raison d'une compétence par demi-journée de
formation.

2. Sur myM2i, pendant 30 jours post-fin de formation, les apprenants disposent d’'une messagerie sécurisée pour échanger, dans la limite de 4
sollicitations, avec leur formateur.

Scannez ce code pour consulter le programme en ligne et vous inscrire
DI Fa 2101
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